



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício Nº 51/2019 - SGCA



Pitanga, 24 de junho de 2019.

Excelentíssima Senhora
Eloy de Lurdes Ottoni Pauloski
Presidente da Câmara de Vereadores
Pitanga-PR

Senhora Presidente:

Solicita-se que sejam inclusos nos Projetos de Lei nº 27/2019, 28/2019, 29/2019 e 30/2019 os cronogramas físicos financeiros da Caixa Econômica Federal: Projeto Centro 01, Projeto Centro 02, Projeto Planalto 01 e Projeto Planalto 02 e o Índice de Pessoal março de 2019, conforme em anexos.

Atenciosamente.

Marcelo Mayr Romero
Secretário Geral de Coordenação Administrativa

Câmara Municipal de Pitanga	
Departamento de Administração	
Protocolo Nº	525 / 2019
Data	24 / 06 / 19
às	11 horas 23 minutos.
Servidor	



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
0503380-57

Nº SICONV
0

PROponente TOMADOR
MUNICÍPIO DE PITANGA

Apelido Empreendimento
PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02

Descrição do Lote
0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19
1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.520,54	% Período:	100,00%											
1.1.	PLACA DE OBRA	2.520,54	% Período:	100,00%											
2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	2.767.364,90	% Período:	8,74%	8,09%	8,57%	9,45%	9,15%	8,49%	9,65%	7,63%	7,70%	8,43%	7,30%	6,81%
2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	27.469,38	% Período:	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%								
2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO CBUC	1.213.220,18	% Período:	15,00%	15,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%					
2.3.	MEIO FIO	212.255,21	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	820.422,93	% Período:							10,00%	25,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%
2.5.	SINALIZAÇÃO	67.115,41	% Período:										30,00%	40,00%	30,00%
2.6.	DRENAGEM	181.488,59	% Período:	30,00%	20,00%	30,00%	10,00%	10,00%							
2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	101.190,14	% Período:									20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
2.8.	CICLOVIA	29.564,74	% Período:							10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	
2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	114.638,32	% Período:									20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
Total: R\$ 2.769.885,44				%:	8,83%	8,08%	8,56%	9,44%	9,14%	8,49%	9,64%	7,62%	7,70%	8,42%	7,29%
Período:	Repassa:	232.221,82		212.585,89	225.219,55	248.364,68	240.535,90	223.294,49	253.632,70	200.467,75	202.505,06	221.632,96	191.847,48	179.082,89	
	Contrapartida:	12.222,20		11.188,73	11.853,66	13.071,83	12.659,78	11.752,34	13.349,09	10.550,94	10.658,16	11.664,89	10.097,24	9.425,41	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Investimento:	244.444,02		223.774,62	237.073,21	261.436,51	253.195,68	235.046,83	266.981,80	211.018,68	213.163,22	233.297,85	201.944,72	188.508,30	
	%:	8,83%		16,90%	25,46%	34,90%	44,04%	52,53%	62,17%	69,79%	77,48%	85,90%	93,19%	100,00%	
	Repassa:	232.221,82		444.807,71	670.027,26	918.391,94	1.158.927,84	1.382.222,33	1.635.855,03	1.836.322,78	2.038.827,84	2.260.460,80	2.452.308,28	2.631.391,17	
	Contrapartida:	12.222,20		23.410,93	35.264,59	48.336,42	60.996,20	72.748,54	86.097,63	96.648,57	107.306,73	118.971,62	129.068,86	138.494,27	
Acumulado:	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	244.444,02		468.218,64	705.291,85	966.728,36	1.219.924,04	1.454.970,87	1.721.952,67	1.932.971,35	2.146.134,57	2.379.432,42	2.581.377,14	2.769.885,44	

PITANGA/PR
Local

segunda-feira, 24 de junho de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: EDSON JOSÉ MARCONDES FILHO
CREA/CAU: 89054/D
ART/RRT: 20180813491



Nº OPERAÇÃO
05033366-72

Nº SICONV
0

PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE PITANGA

APELIDO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01

DESCRIÇÃO DO LOTE
0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19
1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.520,54	% Período:	100,00%											
1.1.	PLACA DE OBRA	2.520,54	% Período:	100,00%											
2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	2.458.184,00	% Período:	8,60%	9,12%	8,82%	10,13%	9,73%	9,74%	4,88%	8,35%	8,02%	8,23%	6,82%	7,57%
2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	27.133,42	% Período:	50,00%	20,00%	30,00%									
2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM C/	1.198.381,86	% Período:	10,00%	15,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%				
2.3.	MEIO FIO	199.092,45	% Período:			25,00%	25,00%	20,00%	30,00%						
2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	690.930,22	% Período:								10,00%	25,00%	25,00%	20,00%	20,00%
2.5.	SINALIZAÇÃO	51.448,87	% Período:								10,00%	25,00%	25,00%	20,00%	20,00%
2.6.	DRENAGEM	195.086,80	% Período:	40,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%							
2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	81.743,44	% Período:								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
2.8.	CICLOVIA	14.366,94	% Período:								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Total: R\$ 2.460.704,54				%:	8,70%	9,11%	8,81%	10,12%	9,72%	9,73%	4,87%	8,34%	8,01%	8,22%	7,56%
Período:	Repasso:	203.262,15		203.262,15	212.991,25	205.930,25	236.587,12	227.130,23	227.510,76	113.846,28	195.015,90	187.244,54	192.132,19	159.312,99	176.705,65
	Contrapartida:	10.698,01		10.698,01	11.210,06	10.838,44	12.451,95	11.954,23	11.974,25	5.991,91	10.263,99	9.854,98	10.112,22	8.384,89	9.300,30
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	213.960,16		213.960,16	224.201,32	216.768,68	249.039,08	239.084,44	239.485,02	119.838,18	205.279,90	197.099,52	202.244,40	167.697,90	186.005,94
Acumulado:	%:	8,70%		8,70%	17,81%	26,62%	36,74%	46,45%	56,18%	61,05%	69,40%	77,41%	85,63%	92,44%	100,00%
	Repasso:	203.262,15		203.262,15	416.253,40	622.183,65	858.770,77	1.085.901,00	1.313.411,76	1.427.258,04	1.622.273,94	1.809.518,48	2.001.650,67	2.160.963,66	2.337.669,31
	Contrapartida:	10.698,01		10.698,01	21.908,07	32.746,51	45.198,46	57.152,69	69.126,94	75.118,85	85.382,84	95.237,82	105.350,04	113.734,93	123.035,23
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	213.960,16		213.960,16	438.161,48	654.930,16	903.969,24	1.143.053,68	1.382.638,70	1.502.376,88	1.707.666,78	1.904.786,30	2.107.000,70	2.274.698,60	2.460.704,54

PITANGA/PR
Local

segunda-feira, 24 de junho de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: EDSON JOSÉ MARCONDES FILHO
CREA/CAU: 89054/D
ART/RRT: 20180796635



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
0504251-16

Nº SICONV

0 PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE PITANGA

APELIDO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02

DESCRIÇÃO DO LOTE
0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 10/18	2 11/18	3 12/18	4 01/19	5 02/19	6 03/19	7 04/19	8 05/19	9 06/19	10 07/19	11 08/19	12 09/19
1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.520,54	% Período:	100,00%											
1.1.	PLACA DE OBRA	2.520,54	% Período:	100,00%											
2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	1.933.524,43	% Período:	7,59%	7,03%	7,56%	8,37%	8,45%	7,90%	9,11%	8,58%	9,36%	9,39%	8,26%	8,41%
2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	16.790,74	% Período:	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%								
2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM C/	741.587,43	% Período:	15,00%	15,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%					
2.3.	MEIO FIO	139.175,90	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	581.891,49	% Período:							10,00%	25,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%
2.5.	SINALIZAÇÃO	48.459,60	% Período:							10,00%	25,00%	20,00%	25,00%	40,00%	25,00%
2.6.	DRENAGEM	106.989,05	% Período:	30,00%	20,00%	30,00%	10,00%	10,00%							
2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	68.514,93	% Período:								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
2.8.	CICLOVIA	33.622,67	% Período:					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	196.492,62	% Período:									20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
Total: R\$ 1.936.044,97				%:	7,71%	7,02%	7,55%	8,36%	8,44%	7,89%	9,10%	8,57%	9,35%	9,37%	8,40%
Período:	Repasso:	141.752,84		141.752,84	129.194,37	138.782,32	153.679,81	155.282,75	145.118,79	167.344,21	157.605,37	171.902,79	172.419,97	151.685,62	154.473,88
	Contrapartida:	7.460,68		7.460,68	6.799,70	7.304,33	8.088,41	8.172,78	7.637,83	8.807,59	8.295,02	9.047,52	9.074,73	7.983,46	8.130,20
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	149.213,52		149.213,52	135.994,07	146.086,66	161.768,21	163.455,53	152.756,62	176.151,80	165.900,39	180.950,31	181.494,70	159.669,08	162.604,08
Acumulado:	%:	7,71%		7,71%	14,73%	22,28%	30,63%	39,08%	46,97%	56,06%	64,63%	73,98%	83,35%	91,60%	100,00%
	Repasso:	141.752,84		141.752,84	270.947,21	409.729,53	563.409,34	718.692,09	863.810,88	1.031.155,09	1.188.760,46	1.360.663,25	1.533.083,22	1.684.768,84	1.839.242,72
	Contrapartida:	7.460,68		7.460,68	14.260,38	21.564,71	29.653,12	37.825,90	45.463,73	54.271,32	62.566,34	71.613,86	80.688,59	88.672,05	96.802,25
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	149.213,52		149.213,52	285.207,59	431.294,25	593.062,46	756.517,99	909.274,61	1.085.426,41	1.251.326,80	1.432.277,11	1.613.771,81	1.773.440,89	1.936.044,97

PITANGA/PR
Local

segunda-feira, 24 de junho de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: EDSON JOSÉ MARCONDES FILHO
CREA/CAU: 89054/D
ART/RRT:





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
0503385-07

Nº SICONV
0

PROponente Tomador
MUNICÍPIO DE PITANGA

Apelido Empreendimento
PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01

Descrição do Lote
0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19
1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.520,54	% Período:	100,00%											
1.1.	PLACA DE OBRA	2.520,54	% Período:	100,00%											
2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	2.539.800,81	% Período:	7,84%	7,84%	7,34%	8,61%	8,74%	8,10%	8,96%	9,49%	8,96%	9,10%	6,80%	8,22%
2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	22.031,13	% Período:	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%								
2.2.	BASE E SUB BASE	973.032,48	% Período:	15,00%	15,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%					
2.3.	MEIO FIO	199.777,47	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	716.039,27	% Período:							10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
2.5.	SINALIZAÇÃO	89.027,83	% Período:									10,00%	25,00%	40,00%	25,00%
2.6.	DRENAGEM	162.360,13	% Período:	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%							
2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	81.572,22	% Período:								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
2.8.	CICLOVIA	49.507,81	% Período:					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	246.452,27	% Período:									20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
Total: R\$ 2.542.321,15				%:	7,93%	7,83%	7,33%	8,60%	8,73%	8,09%	8,95%	9,48%	8,95%	9,09%	8,21%
Período:	Repasso:	191.510,19		189.115,68	177.012,53	207.807,36	210.934,97	195.510,76	216.087,34	228.976,40	216.236,24	219.516,22	164.178,96	198.318,42	
	Contrapartida:	10.079,49		9.953,45	9.316,45	10.937,24	11.101,84	10.290,04	11.373,02	12.051,39	11.380,86	11.553,49	8.641,00	10.437,81	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Investimento:	201.589,68		199.069,13	186.328,98	218.744,60	222.036,81	205.800,80	227.460,36	241.027,79	227.617,10	231.069,71	172.819,95	208.756,24	
	%:	7,93%		15,76%	23,09%	31,69%	40,43%	48,52%	57,47%	66,95%	75,90%	84,99%	91,79%	100,00%	
	Repasso:	191.510,19		380.625,87	557.638,40	765.445,76	976.380,73	1.171.891,49	1.387.978,83	1.616.955,23	1.833.191,47	2.052.707,69	2.216.886,65	2.415.205,07	
	Contrapartida:	10.079,49		20.032,94	29.349,39	40.286,63	51.388,47	61.678,51	73.051,53	85.102,92	96.483,78	108.037,27	116.678,27	127.116,08	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	201.589,68		400.658,81	586.987,79	805.732,39	1.027.769,20	1.233.570,00	1.461.030,36	1.702.058,15	1.928.675,25	2.160.744,96	2.333.564,91	2.542.321,15	

PITANGA/PR

Local

segunda-feira, 24 de junho de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: EDSON JOSÉ MARCONDES FILHO

CREA/CAU: 89054/D

ART/RRT: 20180637928

MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
04/2018 A 03/2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	Abril/2018	Mai/2018	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Mar/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.176.373,92	4.214.161,37	4.167.232,92	5.495.634,85	3.679.147,05	3.900.184,33	4.192.646,09	4.127.764,68	6.199.437,72	3.531.387,29	3.995.558,45	4.029.624,67	51709153,34	0,00	
Pessoal Ativo	3.320.833,97	3.387.809,17	3.326.851,54	4.224.638,22	2.809.934,11	3.051.257,95	3.301.029,51	3.289.719,44	4.918.577,31	2.646.643,78	3.059.525,54	3.129.896,47	40466717,01	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.964.931,46	3.032.053,33	2.975.109,99	3.865.600,62	2.461.758,23	2.704.667,03	2.959.587,54	2.950.410,62	4.269.969,76	2.307.553,23	2.702.868,85	2.780.091,59	35974602,25	0,00	
Obrigações Patronais	334.789,75	331.521,50	330.966,28	337.488,48	330.794,79	330.906,55	327.207,43	327.031,56	623.475,06	326.810,78	349.347,74	338.532,44	4288872,36	0,00	
Benefícios Previdenciários	21.112,76	24.234,34	20.775,27	21.549,12	17.381,09	15.684,37	14.234,54	12.277,26	25.132,49	12.279,77	7.308,95	11.272,44	203242,40	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	775.439,95	772.952,20	790.523,38	1.181.532,63	786.412,94	785.726,38	795.208,54	791.745,24	1.177.907,73	818.843,51	870.132,91	853.428,20	10399853,61	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	665.979,67	670.466,21	674.965,33	1.021.267,48	677.390,92	676.704,36	681.815,30	680.401,98	1.015.051,52	703.078,42	748.883,02	733.722,22	8949726,43	0,00	
Pensões	109.460,28	102.485,99	115.558,05	160.265,15	109.022,02	109.022,02	113.393,24	111.343,26	162.856,21	115.765,09	121.249,89	119.705,98	1450127,18	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	89.464,00	82.800,00	63.200,00	96.408,04	46.300,00	102.952,68	65.900,00	65.900,00	46.300,00	659224,72	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	80.100,00	53.400,00	49.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183358,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	796.552,71	797.186,54	811.298,65	1.203.081,75	803.794,03	801.410,75	809.443,08	804.022,50	1.203.040,22	831.123,28	877.441,86	864.700,64	10603096,01	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	796.552,71	797.186,54	811.298,65	1.203.081,75	803.794,03	801.410,75	809.443,08	804.022,50	1.203.040,22	831.123,28	877.441,86	864.700,64	10603096,01	0,00	



MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
04/2018 A 03/2019

Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.379.821,21	3.416.974,83	3.355.934,27	4.292.553,10	2.875.353,02	3.098.773,58	3.383.203,01	3.323.742,18	4.996.397,50	2.700.264,01	3.118.116,59	3.164.924,03	41106057,33	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	82.182.881,65	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	595.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	81.587.881,65	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	41.106.057,33	50,38%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	44.057.456,09	54%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	41.854.583,29	51,3%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	39.651.710,48	48,6%



MUNICÍPIO DE PITANGA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ABRIL/2018 A MARÇO/2019

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDADAS													
	4 / 2.018	5 / 2.018	6 / 2.018	7 / 2.018	8 / 2.018	9 / 2.018	10 / 2.018	11 / 2.018	12 / 2.018	1 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.176.373,92	4.214.161,37	4.167.232,92	5.495.634,85	3.679.147,05	3.900.184,33	4.192.646,09	4.127.764,68	6.199.437,72	3.531.387,29	3.995.558,45	4.029.624,67	51.709.153,34	0,00
Pessoal Ativo	3.320.833,97	3.387.809,17	3.326.851,54	4.224.638,22	2.809.934,11	3.051.257,95	3.301.029,51	3.289.719,44	4.918.577,31	2.646.643,78	3.059.525,54	3.129.896,47	40.466.717,01	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.964.931,46	3.032.053,33	2.975.109,99	3.865.600,62	2.461.758,23	2.704.667,03	2.959.587,54	2.950.410,62	4.269.969,76	2.307.553,23	2.702.868,85	2.780.091,59	35.974.602,25	0,00
Obrigações Patronais	334.789,75	331.521,50	330.966,28	337.488,48	330.794,79	330.906,55	327.207,43	327.031,56	623.475,06	326.810,78	349.347,74	338.532,44	4.288.872,36	0,00
Benefícios Previdenciários	21.112,76	24.234,34	20.775,27	21.549,12	17.381,09	15.684,37	14.234,54	12.277,26	25.132,49	12.279,77	7.308,95	11.272,44	203.242,40	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	775.439,95	772.952,20	790.523,38	1.181.532,63	786.412,94	785.726,38	795.208,54	791.745,24	1.177.907,73	818.843,51	870.132,91	853.428,20	10.399.853,61	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	665.979,67	670.466,21	674.965,33	1.021.267,48	677.390,92	676.704,36	681.815,30	680.401,98	1.015.051,52	703.078,42	748.883,02	733.722,22	8.949.726,43	0,00
Pensões	109.460,28	102.485,99	115.558,05	160.265,15	109.022,02	109.022,02	113.393,24	111.343,26	162.856,21	115.765,09	121.249,89	119.705,98	1.450.127,18	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	89.464,00	82.800,00	63.200,00	96.408,04	46.300,00	102.952,68	65.900,00	65.900,00	46.300,00	659.224,72	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	80.100,00	53.400,00	49.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.358,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	796.552,71	797.186,54	811.298,65	1.203.081,75	803.794,03	801.410,75	809.443,08	804.022,50	1.203.040,22	831.123,28	877.441,86	864.700,64	10.603.096,01	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	796.552,71	797.186,54	811.298,65	1.203.081,75	803.794,03	801.410,75	809.443,08	804.022,50	1.203.040,22	831.123,28	877.441,86	864.700,64	10.603.096,01	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.379.821,21	3.416.974,83	3.355.934,27	4.292.553,10	2.875.353,02	3.098.773,58	3.383.203,01	3.323.742,18	4.996.397,50	2.700.264,01	3.118.116,59	3.164.924,03	41.106.057,33	0,00





MUNICÍPIO DE PITANGA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ABRIL/2018 A MARÇO/2019

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	82.182.881,65	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	595.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	81.587.881,65	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	41.106.057,33	50,38
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	44.057.456,09	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	41.854.583,29	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	39.651.710,48	48,60

FONTE: Sistema EloTech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 24/jun/2019 às 11h e 12m.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES
BARBOSA
Prefeito Municipal

Andrei Marcel Muraro
CRC/PR-066658/0-8
CPF 066.700.139-03